

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

13.01.2023

№ 25

г. Зерноград

Об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «IT – куб» на базе МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерноградского района в 2023 году.

В соответствии с письмом заместителя министра просвещения Российской Федерации Зыряновой А.В. от 18.08.2022 № АН – 1788/02, комплексом мер («дорожной картой») по созданию центров цифрового образования детей «IT - куб» (далее – центр «IT - куб») в Ростовской области в 2023 году, утвержденным распоряжением Правительства Ростовской области от 03.12.2020 №220 «О некоторых мерах по созданию центров цифрового образования детей «IT - куб» в Ростовской области», протоколом заседания ведомственного проектного офиса при министерстве общего и профессионального образования Ростовской области от 23.11.2022 №5, на основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 23.11.2022 г. №1176 «Об утверждении реестра образовательных организаций, комплекса мер, типового Положения, Концепции, минимальных показателей, медиаплана, плана внедрения цифровой образовательной среды в Ростовской области на 2023 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к действию Концепцию по созданию в 2023 году и функционированию на базе МБУ ДО ДДТ «Ермак» г. Зернограда центра цифрового образования детей «IT куб» согласно приложению № 1 к настоящему приказу

2. Утвердить:

2.1. Состав рабочей группы по реализации первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра «IT - куб» на базе МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерноградского района в 2023 г. согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2.2. План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра «IT - куб» на базе МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерноградского района в 2023 г. согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2.3. Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «IT - куб» согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

3. Отделу общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района (Крикуненко Е.А.) обеспечить

контроль разработки основных и дополнительных программ по направлениям деятельности Центра «IT - куб» в 2023-2024 учебном году в срок до 1 сентября 2023 года.

4. Директору МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерноградского района Михайловой С.А.:

4.1. обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «IT - куб» согласно приложению № 2 к настоящему приказу и информационное сопровождение создания и функционирования Центра «IT - куб» на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу в течение 2023 года;

4.2. утвердить Положение о Центра «IT - куб» в срок до 1 августа 2023 года.

5. Контроль и координацию деятельности по созданию и функционированию Центра «IT - куб» на базе МБУ ДО ДДТ «Ермак» возложить на главного специалиста управления образования АЗР Липец И.Н.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района Крикуненко Е.А.

Начальник управления образования



Л.М. Калашникова

Л.М. Калашникова

Липец И.Н.(42753)

И.Н. Липец

**Концепция по созданию в 2023 году и функционированию
на базе МБУ ДО ДДТ «Ермак» г. Зернограда
центра цифрового образования детей «IT-куб».**

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создается в качестве структурного подразделения в составе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского творчества «Ермак» Зерноградского района, расположенного по адресу: 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, д. 17А.

МБУ ДО ДДТ «Ермак» осуществляет оперативную деятельность по созданию и развитию центра с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр) будет располагаться в одноэтажном здании по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, д. 17А.

Общая площадь помещений, выделяемых для создания Центра, составит 251,4 кв. метров. Для осуществления образовательного процесса будет задействовано пространство $S=242,1$ кв. метров (учебные кабинеты, лекторий, шахматная гостиная, интерактивная научно-познавательная зона), вспомогательные и подсобные помещения $S=9,3$ кв. метров.

В Центре будет реализовано шесть направлений деятельности, образовательная деятельность по которым будет осуществляться в изолированных учебных кабинетах:

- 1 куб: «Программирование на Python». $S=30,8$ кв. метров.
- 2 куб: «Программирование роботов». $S=29,1$ кв. метров
- 3 куб: «Мобильная разработка». $S=50,4$ кв. метров.
- 4 куб: «Основы алгоритмики и логики». $S=50,4$ кв. метров.
- 5 куб: «Системное администрирование». $S=52,5$ кв. метров.
- 6 куб: «Кибергигиена и работа с большими данными». $S=52,5$ кв. метров.

Помимо этого, в соответствии с предлагаемой концепцией в Центре будут созданы следующие функциональные зоны:

- рекреация $S=21,2$ кв. метров;
- шахматная зона в рекреации $S=8,0$ кв. метров;
- методический кабинет $S=15,2$ кв. метров;
- медиаотека $S=14,1$ кв. метров;
- серверная $S=19,7$ кв. метров.

На площадке Центра также будут расположены помещения хозяйственного назначения: туалет, подсобные (складские) помещения.

Здание МБУ ДО ДДТ «Ермак» по адресу: Ростовская область, зерноградский район, г. зерноград, ул. им. Ленина, д.17А—введено в эксплуатацию в 2011 году и находится в удовлетворительном состоянии.

Для создания инфраструктуры Центра будет необходим косметический ремонт.

Здание находится в муниципальной собственности, функции собственника выполняет Администрация зерноградского района. Оперативное управление осуществляет МБУ ДО ДДТ «Ермак».

В здании расположено функционирующее муниципальное учреждение дополнительного образования, соответствующее требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) для организаций, в которых оказываются услуги по дополнительному образованию детей (постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Здание подключено к городским инженерным сетям, имеющим достаточную мощность.

Здание МБУ ДО ДДТ «Ермак» расположено в центре города на пересечении основных транспортных потоков. Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на удалении 50 метров.

В здании созданы условия для доступности маломобильных групп населения в соответствии со Сводом правил по доступности зданий и сооружений (СП 59.13330.2016 и СП 138.13330.2012).

Брендинг Центра будет осуществлено в соответствии с требованиями, утвержденными федеральным оператором, с обязательным размещением логотипа Центра на фасаде здания. Оформление Центра планируется выполнить с использованием фирменного стиля «IT-куб».

СОСТАВ

рабочей группы по реализации первоочередных мероприятий (дорожной карты) и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «IT - куб» в Зерноградском районе в 2023 году

Калашникова Л.М. – начальник управления Администрации Зерноградского района, общее руководство по созданию Центра «IT - куб» в Зерноградском районе в 2023 году.

Крикуненко Е.А. - начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского, координатор деятельности руководителя МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерноградского района по реализации первоочередных мероприятий и медиаплана.

Казачкова А.Б. – главный бухгалтер управления Администрации Зерноградского района, координатор

- финансового сопровождения создания и функционирования Центра «IT - куб» в Зерноградском районе в 2023 году,

- проведения приема оборудования для Центра «IT - куб».

Кривенко Н.Е. - главный специалист управления образования Администрации Зерноградского района, координатор проведения текущего ремонта помещений для Центра «IT - куб» в Зерноградском районе в 2023 году.

Липец И.Н. – главный специалист управления образования Администрации Зерноградского района, координатор деятельности по разработке основных и дополнительных программ по направлениям деятельности Центра «IT - куб» в Зерноградском районе в 2023 году.

Михайлова С.А.. – директор МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерноградского района, организация деятельности по выполнению плана первоочередных мероприятий, ремонта и проведения закупок оборудования для Центра «IT - куб» в Зерноградском районе в 2023 году.

Нечесова А.А. – руководитель Центра «IT - куб», организация деятельности по выполнению плана первоочередных мероприятий, ремонта и проведения приема оборудования для Центра «IT - куб», разработка программ дополнительного образования, которые будут реализованы в Центре «IT - куб».

Антонова И.В. – главный бухгалтер МБУ ДО ДДТ «Ермак», финансовое сопровождение функционирования Центра «IT - куб», проведение приема оборудования для Центра «IT - куб».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования
Администрации Зерноградского района
От 13.01.2023 № 25

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра «IT - куб» в Зерноградском районе в 2023 году.

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответствен ные
1	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Примерный предварительный расчет минобразования РО	Январь - Февраль 2023	Крикуненко Е.А. Казачкова А.Б. Липец И.Н. Михайлова С.А. Нечесова А.А.
2	Контроль за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра «IT - куб», обучением новым технологиям преподавания по направлениям Центра «IT - куб»: - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра).	мониторинг	Январь- август 2020	Михайлова С.А.
3	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	фотоотчеты	До 01.06.2023 года	Кривенко Н.Е. Михайлова С.А. Нечесова А.А.
4	Прием оборудования и передача в Центр «IT - куб»	контракты (договоры) на поставку оборудования	Май-август 2023	Казачкова А.Б. Михайлова Е.А. Нечесова А.А.
5	Утверждение ОО Положения о Центра «IT - куб» в Зерноградском районе	Положение	До 01.08.2023	Михайлова С.А. Нечесова А.А.
7	Разработка программ дополнительного образования,	программы	Июнь-август 2023	Михайлова С.А. Нечесова А.А.

	которые будут реализованы в Центре «IT - куб» в Зерноградском районе			
8	Разработка штатного расписания центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесение изменений в штатное расписание МБУ ДО ДДТ «Ермак», на базе которой создан Центр)	штатное расписание	Январь 2023	Михайлова С.А. Нечесова А.А.
9	Создание раздела «Центр цифрового образования «IT - куб» на сайте МБУ ДО ДДТ «Ермак», на базе которой создан Центр.	Раздел на сайте организации	Январь – февраль 2023	Михайлова С.А. Нечесова А.А.
10	Мониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями и дизайн – проектом.	фототчеты	До 01.06.2023	Михайлова С.А.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	приказы о зачислении обучающихся	август-сентябрь 2023	Михайлова С.А. Нечесова А.А.
12	Зачисление детей по направлениям Центра	приказы о зачислении обучающихся	август-сентябрь 2023	Михайлова С.А. Нечесова А.А.
13	Утверждение расписания работы Центра «IT - куб»	утвержденное расписание	До 01.09.2023	Михайлова С.А. Нечесова А.А.
14	Открытие Центра «IT - куб»	торжественное мероприятие	01.09.2023	Калашникова Л.М. Крикуненко Е.А. Михайлова С.А. Нечесова А.А.
15	Организация работы Центра «IT - куб»	деятельность Центра	2023-2024 учебный год	Михайлова С.А. Нечесова А.А.

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания и функционирования
Центра «IT - куб» в Зерноградском районе в 2023 году.

№	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Содержание
1	Информация о начале реализации проекта	создание раздела Центр «IT - куб» на официальном сайте МБУ ДО ДДТ «Ермак»	До 01.04.2023	размещение информации, нормативных документов о реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
2	Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта центра цифрового образования детей «IT-куб»	Газета «Донской маяк», официальный сайт МБУ ДО ДДТ «Ермак»	апрель- май 2023	Презентация, статьи, новости
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	официальный сайт МБУ ДО ДДТ «Ермак»	май-сентябрь	новости об участии педагогов в образовательных сессиях и отзывы
4	Начало ремонта / закупка оборудования/завершение ремонтных работ и наладки оборудования запуск горячей линии по вопросам записи детей	газета «Донской маяк», официальный сайт УО АЗР, официальный сайт МБУ ДО ДДТ «Ермак»	Март-август 2023	новости, фоторепортажи
5	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	газета «Донской маяк», официальный сайт УО АЗР, официальный сайт МБУ ДО ДДТ «Ермак»	Август-сентябрь 2023	онлайн реклама на сайте ОО, в местах массового пребывания жителей, статьи, новости, интервью, анонсы, фоторепортажи
6	Торжественное открытие Центра	Телевидение, газета «Донской маяк»,	сентябрь 2023	новости, интервью, анонсы

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания и функционирования
Центра «IT - куб» в зерноградском районе в 2023 году.

№	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Содержание
1	Информация о начале реализации проекта	создание раздела Центр «IT - куб» на официальном сайте МБУ ДО ДДТ «Ермак»	До 01.04.2023	размещение информации, нормативных документов о реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
2	Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) Запуск сайта центра цифрового образования детей «IT-куб»	Газета «Донской маяк», официальный сайт МБУ ДО ДДТ «Ермак»	апрель- май 2023	Презентация, статьи, новости
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	официальный сайт МБУ ДО ДДТ «Ермак»	май-сентябрь	новости об участии педагогов в образовательных сессиях и отзывы
4	Начало ремонта / закупка оборудования/завершение ремонтных работ и наладки оборудования запуск горячей линии по вопросам записи детей	газета «Донской маяк», официальный сайт УО АЗР, официальный сайт МБУ ДО ДДТ «Ермак»	Март-август 2023	новости, фоторепортажи
5	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	газета «Донской маяк», официальный сайт УО АЗР, официальный сайт МБУ ДО ДДТ «Ермак»	Август-сентябрь 2023	онлайн реклама на сайте ОО, в местах массового пребывания жителей, статьи, новости, интервью, анонсы, фоторепортажи
6	Торжественное открытие Центра	Телевидение, газета «Донской маяк»,	сентябрь 2023	новости, интервью, анонсы

		официальный сайт УО АЗР, официальный сайт МБУ ДО ДДТ «Ермак»		
7	Поддержание интереса к Центру «IT - куб» в Черноградском районе.	Телевидение, печатные СМИ, интернет-ресурсы	2023-2024 учебный год	статьи, новости